

Milník ve sklučen  
 Milník dle plánu  
 Milník v předstihu

WP =  
 PC  
 Počet hod skut.-odpr. na projekty  
 - u + odhadu počtu  
 hodin potřebných pro dokončení WP

Průběh práce

| Milník                            | Plánovaný termín | 8. 1. 2014  | 10. 2. 2014 | 28. 2. 2014 | 15. 4. 2014 | 2. 5. 2014  | 30. 6. 2014 |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| M0 - Zahájení projektu            | 8. 1. 2014       | 8. 1. 2014  |             |             |             |             |             |
| M1 - Vytvoření grafické identity  | 10. 2. 2014      | 10. 2. 2014 | 10. 2. 2014 |             |             |             |             |
| M2 - Oslovení přednášejících      | 28. 2. 2014      | 28. 2. 2014 | 31. 3. 2014 | 31. 3. 2014 | 31. 3. 2014 |             |             |
| M3 - Spuštění propag. kampaně     | 15. 4. 2014      | 15. 4. 2014 | 15. 4. 2014 | 15. 4. 2014 | 15. 4. 2014 |             |             |
| M4 - Zahájení přihlašování        | 1. 5. 2014       | 1. 5. 2014  | 1. 5. 2014  | 1. 5. 2014  | 1. 5. 2014  | 30. 4. 2014 |             |
| M5 - Vytvoření finálního programu | 30. 6. 2014      | 30. 6. 2014 | 30. 6. 2014 | 30. 6. 2014 | 30. 5. 2014 | 30. 5. 2014 |             |

