

PRODUKČNÍ AKADEMIE

KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ PŘEKVAPEN

ORGANIZACE AKADEMIE

4 přednášky:

- March 2nd - Planning and Production Team
- April 27th - Event layout and Permissions
- May 4th – Logistics
- May 11th - Risk management and event evaluation

1) PLANNING AND PRODUCTION TEAM

- Před akcí
- Plánování + inspirace
- Příprava, projektové řízení, využití AI
- Produkční tým
- Projektové řízení - program
- Sestavení rozpočtu

TASK: to turn in both an 8-10 month plan and an event day plan the following week

EVENT LAYOUT AND PERMISSIONS

- Výroba
- Branding
- Zázemí, plány, mapy
- Povolení, zábory

TASK: to turn in a layout plan the following week

LOGISTICS

- Během akce / po akci
- Logistika a skladování
- Značení tras, zázemí, navigace
- Stavby na místě
- Elektrika, voda
- Využití mechanizace

RISK MANAGEMENT AND EVENT EVALUATION

- Zásadní dodavatelé
- Bezpečnost na akci
- Krizové situace, improvizace
- Zhodnocení, příprava na další ročník

TASK: to turn in contingency plans the following week.



Primátorky
Skupiny ČEZ

5.-7. 6. 2015

102.
pri
ma
tor
ky



SKUPINA ČEZ



Česká televize



pražské vodovody
a kanalizace



PROČ!?!

- Ukázat to, jak se eventy tvoří po produkční stránce, ukázat komplexnost a souvislosti
- Poznat zákulisí – bude se hodit i když budeš
 - Sportovec / sportovní funkcionář
 - Market'ák za partnerskou stranu
 - Návštěvník / VIP host
- Propojit organizační týmy v rámci organizace se kterou pořádáš (know-how, vybavení, dodavatelé, databáze, personál..)
- Být fakt dobrý v tom, co děláš – práce tě bude bavit!
- **Pořádat efektivně**

CO TI AKADEMIE PŘINESE

- Přehled kroků a rozhled o pořádání sportovních akcí
- Kroky od plánování a příprav až po realizaci, vyhodnocení
- Zefektivnění postupů, časová, finanční úspora
- Předcházení problémům
- Propojení akcí v rámci firmy – zefektivnění
- Předpoklad být samostatný

ÚKOL

Jsi v čele přípravného týmu a tvým úkolem je **sepsat kroky k úspěšné realizaci závodu** během přípravy. Na realizaci máš 1 rok.

- Sepiš během 5 minut nutné kroky, přemýšlej nad souvislostmi..
 - Nerozepisovat dopodrobna, jen na co se v přípravě zaměřit, koho kontaktovat, aby se dala akce realizovat..
1. Ironman v centru Prahy
 2. Světový pohár v orientačním běhu okolo Lipna se zázemím v Lipně nad Vltavou
 3. Exhibiční zápas házené na Letenské pláni pro 5000 diváků

CO PRODUKČNÍ POTŘEBUJE..

- Odvaha a pracovitost, rozum a píle = umět si poradit s různými situacemi
- Telefon, PC a kontakty
- Nadšení (jít i když víš, že to bude těžké – v dešti, bouřce, je ti blbě..)
- Fungující tým, na který je spoleh
- Místní znalost a osobní účast
- Mít ve věcech systém, dodržovat pořádek
- Umět a nebát se improvizovat a měnit plán
- Zkušenosti



PLÁNOVÁNÍ AKCE

- CO budu pořádat
- CO je cílem
- Pro KOHO to budu pořádat (účastnická x divácká akce)
- Jaká je CÍLOVÁ skupina
- Co je cílem pořádání
- + další..
 - Jaké mám zdroje
 - Omezení
 - Rizika,..



PLÁNOVÁNÍ AKCE

- Zkušenosti z minula, poučení z chyb / vylepšení – KONKRÉTNÍ UKÁZKA DÁLE
- Projít zpětnou vazbu, [fotky](#), sestřih, dotazník.. UKÁZKA FOTKY
- Lokální specifika (např. elektrikář v Bílé)
- Kolize s dalšími akcemi v okolí (např jiná akce, rozkopaná ulice,..)
- Reálnost provedení a rizika
- Finanční rozvaha
- Sestavení harmonogramu příprav
 - reálný odhad časové náročnosti jednotlivých úkolů

-
- nastavení cílů
 - tvorba plánu
 - sestavení týmu
 - rozdělení úkolů

ZPĚTNÁ VAZBA: PLÁN TRIBUN – 24‘

- KONKRÉTNÍ UKÁZKA, JAK JSEM NA OBP 23‘ ŘEŠIL KONSTRUKCE TRIBUN NA 24‘
- Tvořeno v průběhu akce 2023 a ihned na místě probráno se stavitelem
- Pro rok 2024 cca 80% realizováno k lepšímu

Nohy střechy -
?dost tlusté -
nosnost x zvuk?

NA TERASE
KOBREC

SCHODY
ZEZADU

DO PLÁNU
NÁJEZD PRO
TRAKTŮREK

NESMÍ BYT
VZPĚRY V
TUNELU -
ASPOŇ 2,5M
VYSOKÝ
TUNEL

CHODNÍČEK DO
ROHU, BEZ
TRČÍCÍCH TRUBEK,
DOLADIT VYOSENÍ
BRÁNY

PODIUM
SCOREBOARD
2 X 1 X 1M

3 SCHODY Á IM NA STÁNÍ

VSTUPNÍ BRÁNA

VIDITELNOST
PUBLIC I.
ŘADA X
VOZÍČKÁŘI

VIP - 456 míst

SITUACE 2023

V-2

Centrální kurt

!VIP 2?

?ZMENŠIT
ZÁKLADNU
TVVĚŽE?

K2

ROZŠÍŘ
ENÍ?

ROZŠÍŘENÍ?

?např novináři?
Třeba 50 míst -
zastřešeno..

Volejbal Ostrava 2023

POKUD LED,
TAK
KONSTRUKCE
ŽIDLE"

ŠIKMÁ
TRIBUNA?

2 x schody na
buňky na
střechu

LEDka?


PUB
skybo
+
míst


PODIUM
SCOREBOARD
2 X 1 X 1M

PODIUM PRO
KAMERAMANA BEZ
ZÁBRADLÍ - 2 X 2M,
0,5M VYSOKÉ -
(NAKONEC BYLO 2
X NYVTEC)

CHODNÍČEK DO
ROHU, BEZ
TRČÍCÍCH TRUBEK,
DOLADIT VYOSENÍ
BRÁNY

CHODNÍK









DOSTAVĚT?


? Kolik by stála malá tribuna na stání?
 („nakloněná rovina“)




?ZMENŠIT
ZÁKLADNU
TV VĚŽE?

ROZŠÍŘENÍ?






ROZŠÍŘENÍ K ULICI – BUĎ PLATFORMA NA
STAN NEBO SEDAČKY (DRUHÝ VIP – NE
LAVICE) A SEPARÉ VSTUP – CCA 150 MÍST



PODIUM
SCOREBOARD
2 X 1 X 1M





PODÉLNÉ SCHODY NA POCHOZÍ
STŘECHU SE ZÁBRADLÍM

VSTUPNÍ BRÁNA ALÁ RFP?




Schody zezadu, 3 zvýšené terasové
schody za sedačkami (1 m široký, á 30 cm),
rovnou počítat s položením koberce




Kurt 2 na krátké straně pod pecí – mít
zde zvednutou plochu pro trenéry /
minitribunu? Aby viděli přes perimetry..
1m vysoká platforma 6 x 2m

+ na ochozu 2 x 2m x 0,6m (kameraman)







HARMONOGRAM PŘÍPRAV

- Ukázka [detailního plánu úkolů – J50](#)
 - Sdílení
 - Přidělení úkolů
 - Detaily k jednotlivým úkolům
 - Nástroj pro kontrolu, že jsem na nic nezapomněl, ale i pochopení souvislostí
- Ukázka [harmonogramu staveb](#)

VARIANTY....A) B) C)....

- Zejména Covid nám ukázal..
- [Varianty startu hobby závod](#) / opentrack J50 – měněno dle úpravy opatření
- [Popis jak realizovat](#)
- Bud' aktivní a vymýšlej. Na J50 21' (nakonec jela jen elite) jsem vymyslel asi 17 verzí a žádná se nezrealizovala, přesto to nebyl vyhozený čas
- Běhej Lesy během Covidu proběhlo / oproti všem městským závodům – a vycházeli jsme z variant právě ze zimy, byli jsme baní jako odborníci na Ministerstvu zdravotnictví = akceptovali naše plány

INSPIRACE A IMPLEMENTACE


- Nevymyšlej vymyšlené..
- Zahraničí
- Domácí jiné závody
- Ukázky
 - Gstaad x Ostrava – cedulky next match, fandící písmena, vstupní brána,..
 - Vídeň x Ostrava – úschovna zavazadel, značení nouzových východů
 - Birken x Jizerská - držáky na odpadky, sítě na kelímky
 - 3+ x Běhej Lesy – lepíky – úschovenka součástí čísla





**INSPIRACE OBP X
GSTAAD**























GSTAAD O TÝDEN POZDĚJI..



VÍDEŇ



CO ZA INSPIRACE JSI VYUŽIL * A?

PLÁNOVÁNÍ PRÁCE A KONTROLA

- Vytvoření checklistu, jeho pravidelná kontrola, doplňování, zdokonalování na další roky
- Freelo – ukážu dále
- [Keep](#) – využívám na akci - sdílené
- Úkolovník – excel,..
- Sepsání rukou..
 - Pomáhá mi vizuálně a dělá dobře, když mohu odškrtnout
- Plán úklidu
- Souběh více akcí = materiál, lidi,..
 - Např stejný víkend 2 akce – plán lidí, materiálu,..
- Nástěnka

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

- Freelo
 - Freelo je online nástroj pro projektové řízení a týmovou spolupráci, který pomáhá organizovat úkoly, hlídat termíny a efektivně komunikovat nad pracovními projekty.
 - Ukázka: [Projekt J50 2026](#)

AI V EVENT MANAGEMENTU

- Gemini / Chat GPT /...
- Zefektivnění procesů
- Hledání inspirací
- Grafické návrhy
- Předchroustání podkladů
- Porovnání kalkulace x vyúčtování
 - Např z PDF kalkulace vytažení tabulky pro snadnější rozúčtování
- PROVĚŘUJ – ne vždy funguje dobře



PRODUKČNÍ TÝM / PERSONÁL

- Personální požadavky
 - Počet, pozice
 - Určení rolí v týmu
 - Rozpočet – profíci x dobrovolníci
 - Co se vyplatí..
- Nábor / oslovení
- Efektivní řízení
 - Organizace lidí na místě
 - Určení předpokladů, kdo se na co hodí
 - Úkolování
 - Organizace práce
 - Sdílení informací
 - [Společný kontaktlist](#)

PRODUKČNÍ TÝM / PERSONÁL

- Rozdělení do skupin, jasná struktura kdo koho řídí, kompetence
- Přidělení vhodné práce, vždy v záloze další úkol/y
- Motivace personálu (např v náročných podmínkách)
- Řešení problémů – pod stresem / s odstupem
- Dobrovolníci x placení brigádníci
- Požadavky na počet, čas,.. (sestavovat dle zkušeností, loňského roku, předpokladu růstu práce,..)
- Vyhodnocení a návrh řešení do dalšího ročníku/akce

SESTAVENÍ ROZPOČTU, OPTIMALIZACE

- Základní pojmy dobré znát:
 - Příjmy x výdaje
 - Plátce / neplátce DPH
 - Splatnost faktur
 - Cash flow
 - Zálohové (proforma) faktury
 - Průběžná aktualizace rozpočtu
 - Revenue
 - Dotace – žádosti, vyúčtování
 - Tendrování
 - Objednávky / smlouvy a podmínky
 - Kalkulace x vyúčtování
 - Sleva / náhrada

SESTAVENÍ ROZPOČTU, OPTIMALIZACE

- ?DĚLALI JSTE SI NĚKDY ROZPOČET AKCE?
- Základní dokument, který určuje podobu akce
- Cíl akce – výnos / vyrovnaný rozpočet / minimalizace nákladů za každou cenu / kvalita a prémiovost
- Promyslet všechny vstupy, vyjít z předchozího / obdobného rozpočtu
- Finanční plánování – u produkce zejména nákladová stránka
- Poptávky + tendrování + hledání alternativy
- Cenové kalkulace
- Na čem nesmíš šetřit?
 - Bezpečnost, zdravotní zajištění, časomíra, core tým
- Objednávky / zasmluvnění / podmínky / smlouva
- Potřebuješ optimalizovat rozpočet? **Začni od největších položek**
 - nezasekni se na stokorunových nákladech..

DOMÁCÍ ÚKOL

- *TASK: to turn in both an 8-10 month plan and an event day plan the following week*

The left side of the slide features a light gray background with two wavy, vertical lines. The outer line is white, and the inner line is a vibrant yellow, creating a stylized, organic shape that resembles a torn edge or a decorative border.

**KONEC PRVNÍ
ČÁSTI**