

# VLÁDA ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ ARCHIV  
ZRUŠEN STUPĚŇ UTAJENÍ  
Důvod: *1086/2000*  
PhDr. Alena Nozková  
Datum: *1.1.2012* Podpis: *[signature]*



TAJNĚ

Výtisk č. *47*

Počet listů: 3

Počet příloh: 1/4

## USNESENÍ

### VLÁDY ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

ze dne 25. března 1964 č. 180

o dostavbě nového Mostu a o likvidaci staré části města.

V l á d a

I. k o n s t a t u j e , že

1. ve staré části města Mostu je velmi zastaralý a zchátralý bytový fond, inženýrské sítě jsou nevyhovující a překročily dobu své životnosti a také většina provozních a veřejných budov je již zastaralá. Bez rozsáhlých rekonstrukcí a náhrady bytového fondu, inženýrských sítí, provozních a veřejných budov by byla stará část města Mostu v brzké době neobyvatelnou. Přitom město, trvale rozdělené na dvě části - na nové město s dnešními asi 40 000 obyvateli bez dostatečné občanské vybavenosti a na starou část s dnešními asi 15 000 obyvateli, jehož kapacita by se nutnými asanacemi a demolicemi podstatně snížila - by zůstalo nadále zaostalým sídlištěm. Zároveň by se úplně ztratil jeden z hlavních cílů akce: uvolnění mosteckého uhelného pilíře pro těžbu, jímž se získá 100 mil.t kvalitního uhlí,

2. vyuhlením mosteckého pilíře a využitím uvolněného prostoru pro výsypku bude výrazně zlepšeno výsypkové hospodářství základního závodu Ležáky a tím zabráněno odnětí zemědělské půdy pro neumístěnou skrývku a výrazně budou sníženy náklady na její přepravu,

3. v souladu s vyuhlením mosteckého piliře bude možno definitivně a kvalitně řešit přestavbu a úpravu závad hlavních komunikačních spojů v úseku Souš - Rudolice;

II. s c h v a l u j e tyto zásady likvidace staré části Mostu a dostavby nového Mostu:

1. budovat nový Most jako jediné ucelené město, do kterého bude postupně přenesen život ze staré části; systematické stěhování obyvatel staré části města Mostu zahájit nejpozději v roce 1965,

2. v ročních plánech bytové výstavby v novém Mostu a sídlištích, do nichž bude přesídlena část obyvatelstva, zajistit takový počet bytů, aby nejpozději do doby přerušení přímého spojení staré a nové části Mostu uzavřením koridoru byla vysídlena stará část města,

3. se zahájením báňských prací (skrývka) počítat orientačně v roce 1967. Zahájení prací bude zpřesněno v plánech rozvoje národního hospodářství na léta 1965 až 1970 a podle výsledků úkolů, uložených v tomto usnesení pod bodem III/1 až 5,

4. postup náhradní výstavby plánovat a řídit tak, aby byl v souladu s postupem těžby a výstavby koridoru,

5. překonávat zaostávání vybavenosti v novém Mostě tak, aby po vysídlení staré části města byl schopen samostatné existence. Přitom určit objekty, které je možno stavět později,

6. náhradu likvidovaných výrobních kapacit realizovat zásadně v rámci prostředků, které budou vyčleněny schváleným perspektivním plánem do roku 1970 na rozvoj příslušného odvětví;

III. u k l á d á

1. ministrům hutního průmyslu a rudných dolů, spotřebního průmyslu a potravinářského průmyslu vypracovat a předložit do 10. dubna 1964 Státní plánovací komisi návrhy na zajištění náhradních kapacit za likvidované objekty: Ocelárny 1. máje, Rico, Duchcovský porcelán, pivovar,

# VLÁDA ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

- 3 -

2. ministru paliv ve spolupráci s předsedou Severočeského krajského národního výboru a zainteresovanými ministry a vedoucími ústředních úřadů vypracovat podrobný věcný a časový harmonogram akcí investičních i projekčních souvisejících s výstavbou koridoru a po projednání s místopředsedou vlády a předsedou Státní komise pro investiční výstavbu předložit tento materiál do 10. dubna 1964 Státní plánovací komisi jako podklad k promítnutí do plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1965 až 1970,

3. předsedovi Severočeského krajského národního výboru ve spolupráci s ministrem paliv a zainteresovanými ministry a vedoucími ústředních úřadů vypracovat podrobný věcný a časový harmonogram akcí investičních i projekčních souvisejících s dostavbou nového a likvidací starého Mostu a po projednání s místopředsedou vlády a předsedou Státní komise pro investiční výstavbu předložit jej do 10. dubna 1964 Státní plánovací komisi jako podklad k promítnutí do plánu rozvoje národního hospodářství na léta 1965 až 1970,

4. předsedovi Severočeského krajského národního výboru předložit nejpozději do 15. června 1964 Státní komisi pro investiční výstavbu a Státní plánovací komisi k posouzení návrh směrného územního plánu města Mostu, který by zahrnoval v etapizaci a prvním pořadí výstavby návrh dostavby města, vyplývající z likvidace starého Mostu,

5. místopředsedovi vlády a předsedovi Státní plánovací komise promítnou celou akci na základě podkladů uvedených v bodě III/1, 2, 3, 4 do návrhu základních úkolů rozvoje národního hospodářství na léta 1965 až 1970 a stanovit rok zahájení báňských prací v koridoru,

6. ministru stavebnictví a předsedovi Severočeského krajského národního výboru zajišťovat v rámci úkolů stavební výroby do roku 1970 včas potřebné kapacity stavební výroby pro jednotlivé akce podle harmonogramu promítnutého podle

bodů 5 do návrhu základních úkolů rozvoje národního hospodářství,

7. předsedovi Severočeského krajského národního výboru a ministru paliv zajistit výkon funkce generálního projektanta prostřednictvím Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem pro výstavbu města Mostu a Báňských projektů v Teplicích pro výstavbu koridoru s cílem zabezpečit maximální objem potřebných prací v těchto ústavech v objemech a termínech vyplývajících z harmonogramů podle bodů III/2, 3. Zajištění chybějících kapacit projednat s předsedy ostatních krajských národních výborů, příslušnými ministry a vedoucími ústředních úřadů. Nepřevzaté úkoly předložit místopředsedovi vlády a předsedovi Státní komise pro investiční výstavbu k rozhodnutí o způsobu zajištění v plánech projektových ústavů,

8. ministru paliv jako předsedovi vládní komise pro koordinaci a kontrolu postupu při výstavbě nového a likvidaci starého Mostu

a) ve spolupráci s místopředsedou vlády a předsedou Státní plánovací komise a místopředsedou vlády a předsedou Státní komise pro investiční výstavbu předložit ve II. pololetí 1965 vládě zprávu o způsobu a konečných termínech zabezpečení dostavby nového a likvidace starého Mostu;

b) zajistit, aby vládní komise operativně usměrňovala postup likvidace staré části města v souladu s postupem náhradní výstavby zajišťované příslušnými resorty a Severočeským krajským národním výborem,

9. místopředsedovi vlády a předsedovi Státní plánovací komise, místopředsedovi vlády a předsedovi Státní komise pro investiční výstavbu, ministru stavebnictví, předsedovi Severočeského krajského národního výboru a příslušným ministrům a vedoucím ústředních úřadů zajistit chybějící projektové kapacity pro léta 1964 a 1965 a stanovit potřebné dodavatele stavebních prací akcí podle přílohy a bodu III/1 usnesení,

# VLÁDA ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

- 5 -

10. předsedovi Severočeského krajského národního výboru dobudovat investorský útvar, který bude komplexně zajišťovat výstavbu nového Mostu, a předložit místopředsedovi vlády a předsedovi Státní plánovací komise návrh na úpravu plánu práce, kterou si jeho dobudování vyžádá,

11. ministru paliv vybudovat postupně od roku 1965 investorský útvar pro komplexní zajištění výstavby koridoru inženýrských zařízení a tento útvar vybavit ve spolupráci s ministry dopravy, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, chemického průmyslu a předsedou Severočeského krajského národního výboru potřebným počtem pracovníků,

12. ministru stavebnictví ve spolupráci s předsedou Severočeského krajského národního výboru

a) vypracovat návrh pro zabezpečení materiálně technické základny a organizačních předpokladů pro plynulou výstavbu nového města Mostu a předložit jej do 30. června 1964 vládě;

b) vypracovat do 30. září 1964 návrh na využití materiálu z demolic v souvislosti s rozvojem individuální výstavby v Severočeském kraji,

13. ministru školství a kultury předložit vládě do 30. června 1964 technicky a ekonomicky zdůvodněné návrhy na řešení otázky děkanského kostela v Mostě.

Provedou: místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise, místopředseda vlády a předseda Státní komise pro investiční výstavbu, ministři paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, dopravy, stavebnictví, spotřebního průmyslu, potravinářského průmyslu, chemického průmyslu, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, vnitřního obchodu, vnitra, školství a kultury, zdravotnictví, ministr pověřený vedením Ústřední správy energetiky, předseda Severočeského krajského národního výboru, ředitel Ústřední správy spojů a primátor hlavního města Prahy.

NARODNÍ ARCHIV  
 ZRUŠEN STUPEŇ UTAJENÍ  
 Důvod: N. 14020 - 1876/1920  
 PhDr. Alena Nosková  
 Datum: 1. 11. 2012  
 Podpis: *[signature]*

TAJNÉ  
 Počet listů: 4  
 P ř í l o h a  
 k usnesení vlády č. 180/1964

Poř. čís.	Název akce	Investor	Projektový ústav jméno	Dodavatel jméno	za- jistí	7	8	9	10	11	Orientáč. náklad výst. v mil. Kčs	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
	A. Akce uvažované k zahájení výstavby v roce 1965, u nichž pro dokončení projektové dokumentace musí být stanoven dodavatel stavebních prací:											
1.	Nemocnice Most včetně rozvodu plynu, rozv. tepla pro nemocnici	KIÚ	KPÚ Praha	B	není	A	schv.	064	094	1965	132,01	
2.	Hřbitov	KIÚ	KPÚ Praha	B	není	A	schv.	064	094	1965	7,0	
3. <sup>x/</sup>	Inž. sítě obvodu 5	KIÚ	KPÚ Ústí n. Labem	-	není	A	064	104	055	1965	67,55	
4.	Náhr. vodovod st. Most	K-VRIS	Hydrop. Praha	-	není	A	schv.	064	094	1965	3,74	
5. <sup>x/</sup>	Proviz. přeložka silnice č. 253	KIÚ-SS	Hutní prcj. Praha	-	není	A	044	025	065	1965	2,40	
6.	Rozvodna Most - jih	SČE	SČE	-	není	A	schv.	schv.	hotov	1965	15,40	
7.	a) Litvínov - sídliště Korda I úvodní projekt	KIÚ	KPÚ Ústí n. Labem	-	není	A	schv.	094	-	-	-	
	b) Bytová výstavba - 216 bytů a techn. vyb.	KIÚ	KPÚ Ústí n. Labem	-	není	A	schv.	094	035	1965	20,00	
8. <sup>x/</sup>	Obvodní kult. střed. obvod 4	KIÚ	KPÚ Ústí n. Labem	-	není	A	schv.	054	124	1965	7,80	
9.	Distribuce II, obv. 4	KIÚ	KPÚ Praha	-	není	A	schv.	064	094	1965	2,80	
10.	Sklad-Severočeský velkoobchod Sedlec	SČVO	SPÚO Brno	-	není	A	schv.	064	094	1965	14,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	B. Akce nutné k projektování v letech 1964-1965, u nichž pro dokončení projektové dokumentace musí být stanoven dodavatel stavebních prací:										
11.	Spojnice silnice 15 a 27	KIÚ-SS	KPÚ Ústí n.L.-	-	není	A	034	025	095	1966	14,30
12.	Kanalizační sběrač Žižkova ul.	K-VRIS	Hydroproj.	-	není	A	schv.	124	095	1966	0,53
13.	Budova KSČ	KIÚ	KPÚ Ústí n.L.-	-	není	A	044	015	095	1966	3,60
14.	Lidová škola umění - čtv. 4	KIÚ	KPÚ Ústí n.L.-	-	není	A	schv.	015	095	1966	5,30
15.	Stáčírna piva Velebydlice	Sč.pivov. Louny	Potravinový projekt	-	není	A	094	065	095	1966	14,50
16.	Hutní odbytová základna	HOZ	Hutní proj.	-	není	A	schv.	065	095	1966	4,6,00
17.	Koridor inženýrských zařízení pod Hněvínem, vč. zast. Obrnice	MP	Báňské proj.	-	není	A	094	065	095 etap.	1966	509,00
18.	Inženýrské sítě obvodu střed.	KIÚ	KPÚ Ústí n.L.-	-	není	A	034	015	095	1966	34,20
19.	Bytová výstavba obv. 5 - 1200 bytů	KIÚ	KPÚ Ústí n.L.-	-	není	A	064	015	095 etap.	1966	160,0
20.	Jesle 2 x 55 obv. 5	KIÚ	KPÚ Ústí n.L.-	-	není	A	064	015	095	1966	2,1
21.	Mateřská škola č. 1 a 2 obv. 5	KIÚ	KPÚ Ústí n.L.-	-	není	A	064	015	095	1966	2,2
22.	Základní 9letá škola obv. 5	KIÚ	KPÚ Ústí n.L.-	-	není	A	064	015	095	1966	6,1
23.	Obvodní a strav. zařízení obv. 5	KIÚ	KPÚ Ústí n.L.-	-	není	A	064	015	095	1966	13,50
24.	Obvodní kult. stř. obv. 1	S-SHD	KPÚ Ústí n.L.-	-	není	A	schv.	114	095	1966	7,80
25.	Sklady Zelenina Sedlec	Zelenina Lovosice	SPÚ Brno	-	není	A	schv.	124	095	1966	6,50
26.	Zemědělský nákupní a zásobovací podnik	Ústřec. správa nákupu	Potravinový projekt	-	není	A	124	125	096	1967	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	C. Akce nutné k projektování v letech 1964-1965 s nezajištěnou projektovou dokumentací a dosud neurčeným dodavatelem stavebních prací													
27.	Podrobný územní plán cbv. 6	ONV Most	není	B	-	-	Progr. výst. schv.	025	-			100	60	40
28.	Podrobný územní plán obv. 7	ONV Most	není	B	-	-	schv.	065	-			100	20	80
29.	Úvodní projekt inž. sítě průmysl. areálu Sedlec včetně přívodů	KIÚ	není	B	není	A	124	125				100		100
30.	Úvodní projekt inž. sítě průmysl. areálu Velebudice včetně přívodů	KIÚ	není	B	není	A	124	125				100		100
31.	Zahradnictví Velebudice	FMS Most	není	B	není	A	094	065	095 et.	1966	6,0	187	60	127
32.	Budova ministerstva vnitra, budova Okresní vojenské správy	MV	není	MV	není	A	084	065	095	1964	4,40	120	10	50
33.	Vodovod JS 500 dl. 1.430	K-VRIS	není	B	není	A	094	045	095	1966	1,33	40	10	30
34.	Hlavní stoka tř. Budovatelů	K-VRIS	není	B	není	A	094	045	095	1966	3,83	105	25	80
35.	Přeložka vysokotlak. plynovodu	SČP	není	MP	není	A	schv.	065	095	1966	8,90	250	50	200
36.	Domov důchodců	KIÚ	není	B	není	A	044	025	095	1966	7,20	250	50	200
37.	Distribuce III, obv. 3	KIÚ	není	B	není	A	074	015	095	1966	2,80	80	20	60



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38.	Distribuce II, obv. 3	KIÚ	není	B	není	A	074	015	095	1966	2,80	80	20	60
39.	Prádelna a čistírna	KNV	není	B	není	A	064	035	095	1966	18,30	455	75	380
40.	Přívod užitkové vody z Komořan a vodojem 2 x 250 Velebudice	K-VRIS	není	B	není	A	124	065	095	1966	3,90	140		140
41.	Park střed	KIÚ	není	B	není	A	124	-	085	1966	2,50	40		40
42.	Kulturní dům střed	KIÚ	není	B	není	A	054	065	1966	1967	35,00	729	100	240
43.	Budova NV	KIÚ	není	B	není	A	065	066	1966	1967	9,40	219		150

x/ akce vyžaduje udělení výjimky z usnesení vlády č. 1075/1963

B - kapacitu projektového ústavu zajistí SČKNV, resp. SKIV

A - určení dodavatele k odsouhlasení proj. dokumentace zajistí SČKNV, MŠV, resp. SPK